ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз       «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	«Обустройство тротуаров по ул. Центральной в д. Вындин Остров 
	






	
	732263,20
	693179,00
	36584,20
	2500,00
	732263,20

	693179,00
	36584,20

	2500,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Установка бордюрного камня
	Пог.м 696

	Пог.м 696

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Установка ограждения
	Пог.м 93
	Пог.м 93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	«Ремонт уличного освещения в д. Вындин Остров 
	


	
	393000,00
	370821,00
	19679,00
	2500,00
	393000,00
	370821,00
	19679,00
	2500,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Монтаж светильнииков
	Шт 20

	Шт 20

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Установка 5-го провода СИП
	Пог.м 920
	Пог.м 920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	1125263,20
	1064000,00
	56263,20
	5000,00
	1125263,20
	1064000,00
	56263,20
	5000,00
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)




	Глава администрации муниципального образования    ___________    Тимофеева М.А      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Главный бухгалтер                                                                                   ___________  Гаврилина Л.В
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Гаврилина Л.В    8 (81363)37 642__   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 
к ежеквартальному отчету
             на 01.01.2019 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
 о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 


	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения*
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся административными центрами, иных форм местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год»
	

	1.
	Ремонт уличного освещения в д. Вындин Остров
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.10.2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Произведен ремонт уличного освещения в д. Вындин Остров
	Произведен ремонт уличного освещения в д. Вындин Остров

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	2-й квартал 2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Проведены конкурсные процедуры и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещение в д. Вындин Остров

	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 31.10.2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения в д. Вындин Остров
	Выполнены работы по ремонту уличного освещения в д. Вындин Остров в полном объеме

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом но не позднее 31.10.2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	Выполнена приемка объекта по исполнении муниципального контракта на выполнение работ, подписаны акты приемки

	2.
	Обустройство тротуаров по ул. Центральной в деревне Вындин Остров с установкой бордюрного камня и ограждения


	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.10. 2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Обустройство тротуаров по ул. Центральной в деревне Вындин Остров с установкой бордюрного камня и ограждения
	выполнены работы по обустройству тротуаров по ул. Центральной в деревне Вындин Остров с установкой бордюрного камня и ограждения

	
2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2- 3 квартал 2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Проведены конкурсные процедуры и составлена смета и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	
2.2.
	Выполнение работ по обустройству тротуаров по ул. Центральной в деревне Вындин Остров с установкой бордюрного камня и ограждения


	С даты  заключения муниципального контракта, но не позднее 31.10.2018 года
	Подрядная организация
	Обустройство тротуаров по ул. Центральной в деревне Вындин Остров с установкой бордюрного камня и ограждения
	Выполнены работы по обустройству тротуаров по ул. Центральной в деревне Вындин Остров с установкой бордюрного камня и ограждения


	
2.3.
	Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.10.2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	Подписан акт приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся административными центрами, иных форм местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год»
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На весь период исполнения муниципальной программы 2018 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Реализация муниципальной программы в полном объеме 2018 года
	Выполнение реализации муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с заключенными муниципальными контрактами
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме 2018 года
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме 2018 года , проведена приемка и оплата выполненных работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия  в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Составление
 отчета на 01.01.2019г

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур местного бюджета
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется




