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Ежеквартальный отчет 
Администрации МО Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Демонтаж старых, монтаж  новых   энергосберегающих светильников уличного  освещения с монтажом  пятого  провода в деревне   Боргино;



	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	 Произведена замена  светильников в количестве  - 7 шт. в д. Боргино
	

	1.1.
	Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п.4  части 1 ст.93 44-ФЗ;
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные работы

	1.2.
	Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу 5-го провода и  энергосберегающих светильников  в количестве 7 штук;

	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	 Выполнен демонтаж старых светильников в количестве  - 7 шт., монтаж 5-го провода  п.м.
	

	1.3.
	Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	

	2.
	  Демонтаж старых и установку новых энергосберегающих светильников в деревне Теребочево  в количестве 9 шт. (ранее приобретенных);

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Произведен демонтаж старых  и монтаж энергосберегающих  светильников в количестве  - 9 шт.
	Исполнено в установленные сроки и качественно

	2.1.
	Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено в установленные сроки

	2.2.
	Выполнение работ по демонтажу старых светильников и монтажу энергосберегающих светильников в деревне Теребочево

	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	 Выполнен демонтаж старых светильников уличного освещения,   монтаж новых энергосберегающих светильников в количестве - 9 шт.
	Исполнено в установленные сроки и качественно

	2.3.
	Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	Исполнено в установленные сроки и качественно

	3.
	Демонтаж старых, монтаж   энергосберегающих светильников уличного  освещения с  монтажом пятого провода;Установка узла учета в деревне   Любыни.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Выполнен демонтаж старых светильников в количестве  - 5 шт.
установка узла учета электроэнергии – 1шт.
	

	3.1.
	Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные работы

	3.2.
	Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу энергосберегающих светильников в деревне Любыни с монтажом пятого провода. 
Выполнены работы по установке  узла учета электроэнергии;

	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	Выполнен демонтаж старых светильников в количестве  - 5 шт.
Произведен монтаж 5-го провода,
Установлен узел учета электроэнергии – 1 шт.
	Ведутся конкурсные работы

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	

	4.
	Демонтаж старых светильноков. Монтаж новых  энергосберегающих светильников уличного освещения, пятого провода,    с установкой прибора учета   в деревне Гостинополье по ул. Переезд.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но  не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Произведен монтаж энергосберегающих светильников в количестве  - 5 штук, монтаж 5-го провода.
Установлен прибор учета электроэнергии- 1 шт.;
	Ведутся конкурсные работы

	4.1.
	Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные работы

	4.2.
	Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу энергосберегающих светильников и пятого провода в деревне Гостинополье, ул. Переезд.
Выполнение работ по установке узла учета электроэнергии;

	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	Выполнены работы по  монтажу  энергосберегающих светильников в количестве  - 5 штук с монтажом пятого провода.
Установлен прибор учета электроэнергии -1 шт.
	

	4.3.
	Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	

	5.
	Демонтаж старых  и установка новых  энергосберегающих светильников уличного  освещения, монтаж пятого провода   в деревне Чажешно.

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом до 1 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	 Произведен монтаж энергосберегающих светильников в количестве  - 10 штук,  монтаж 5-го провода.
	Ведутся конкурсные работы

	5.1.
	Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные работы

	5.2.
	Выполнение работ по демонтажу старых светильников, монтажу энергосберегающих светильников и пятого провода в деревне Чажешно.
	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	Выполнены работы по демонтажу  монтажу  старых и монтажу энергосберегающих светильников в количестве  - 10 штук,  монтаж 5-го провода.
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	

	6.
	Ремонт дороги внутри населенного пункта дер. Моршагино от дома № 1 до дома № 16, Волховского района Ленинградской области



	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Отремонтирована дорога протяженностью - 475 м. в деревне Моршагино
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные работы

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту  дороги внутри населенного пункта дер. Моршагино от дома № 1 до дома № 16, Волховского района Ленинградской области

	С даты  заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	Выполнен ремонт грунтовой дороги  протяженностью - 475 м. в деревне Моршагино
	

	6.3.
	Приемка объекта в прядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	

	7.
	 Ремонт дороги внутри населенного пункта в деревне Теребочево
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено в установленные сроки по контракту

	7.1.
	Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ
	С даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 октября 2016 года
	Подрядная организация
	Выполнен ремонт грунтовой дороги  протяженностью – 150 п. м. в деревне Теребочево
	Исполнено в установленные сроки по контракту

	7.2.

	Ремонт дороги внутри населенного пункта в деревне Теребочево

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 01 октября 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	Исполнено в установленные сроки по контракту

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	Исполнено в установленные сроки по контракту

	8.
	Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения в деревни: Боргино, Любыни, Гостинополье, Чажешно в количестве 27 штук;
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено в установленные сроки по контракту

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение месяца после подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся конкурсные работы

	8.2.
	Приобретение энергосберегающих ламп 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком Заказчику
	

	8.3.
	Приемка  товара в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи поставщиком  Заказчику
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	На протяжения периода исполнения муниципальной программы 2016 года
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Реализация муниципальной программы в полном объеме 2016 года
	Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальных программ

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме 2016 года
	

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Ежеквартально составляются отчеты

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур местного бюджета
	Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	При необходимости проводится корректировка муниципальной программы



Глава администрации поселения

__________/М.А.Тимофеева/
МП












